การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

Functional Area	ชื่อโครงการ	ระยะเวลาโครงการ	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)								ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอนกิจกรรม		ผลลัพธ์โครงการ (เพิ่มผลลัพธ์ปรากฏเอง เช่น ไตรมาสสำคัญ ไม่จะการระบวนการ)	ปัญหาและอุปสรรค / การแก้ไข
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ผลรวมการเบิกจ่าย	ยูทหัน งบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.												
	รวม			700,000.00	0.00	0.00	0.00	42,246.10	20,969.00	21,483.40	84,698.50	251,909.90	12.10%									
0570001 บริการวิชาการ Support	**โครงการรวบรวมพันธุ์พืช สมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน**	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	867493003000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	13,260.10	0.00	21,483.40	34,743.50	1,739.90	69.49%	*ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 90 หมายเลข 50 ชนิด 2. ได้ตัวอย่างพืชมุไม้ป่าจริง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 40 หมายเลข *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด ร้อยละ 80 และมีข้อมูลถูกต้อง 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกในระบบฐานข้อมูล	*ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณ 1. ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและพืชที่มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 90 หมายเลข 50 ชนิด 2. ได้ตัวอย่างพืชมุไม้ป่าจริง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 40 หมายเลข *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด ร้อยละ 80 และมีข้อมูลถูกต้อง 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกในระบบฐานข้อมูล	ร้อยละ 90	ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและไม้หายาก ที่กระจายพันธุ์หายากหรือห้าจำนวน 74 ชนิด ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการขึ้นทะเบียนกับระดมาตรฐาน BGCI level2 ในหัวข้อการอนุรักษ์พันธุ์และถิ่นที่อยู่ โดยเฉพาะชนิดที่หายาก	ได้ตัวอย่างพืชสมุนไพรและไม้หายาก ที่กระจายพันธุ์หายากหรือห้าจำนวน 74 ชนิด ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการขึ้นทะเบียนกับระดมาตรฐาน BGCI level2 ในหัวข้อการอนุรักษ์พันธุ์และถิ่นที่อยู่ โดยเฉพาะชนิดที่หายาก 1. ได้ตัวอย่างพืชมุไม้ป่าจริง (herbarium specimens) เพิ่มขึ้น 13 หมายเลข *ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลเชิงคุณภาพ 1. พืชที่เก็บรวบรวมได้มีชีวิตรอด อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล 2. ข้อมูลพืชที่เก็บรวบรวมถูกต้อง ได้บันทึกข้อมูลจากศศมหาครบทุกข้อมูล และอยู่ระหว่างการเติมข้อมูล เช่น ชื่อชนิดพืช	1. ออกสำรวจรวบรวมพืชมุไม้ อย่างน้อย 2 ครั้ง 2. จัดทำข้อมูลพืชมุไม้ และปลูกเลี้ยงในแปลงเพื่อรอรวบรวมพืชมุไม้	ออกสำรวจพืชมุไม้เพิ่มหายากหายาก-ภาคใต้ วันที่ 15-19 เมาราคม 2567 ได้ตัวอย่างพืชมุไม้มีชีวิตเพื่อปลูกในอุทยานจำนวน 118 หมายเลขพืชมุไม้ ประมาณ 74 ชนิด (บาง หมายเลขต่อกลุ่มเดียวกันเดียวแยกตอก จึงสามารถระบุชนิดได้) ตัวอย่างพืชมุไม้แห้ง 13 หมายเลขพืชมุไม้ -ปลูกอนุบาลตัวอย่างที่เก็บมาทั้งหมด พร้อมจัดทำป้ายชื่อติดที่กระถาง	ออกสำรวจพืชมุไม้เพิ่มหายากหายาก-ภาคใต้ วันที่ 15-19 เมาราคม 2567 ได้ตัวอย่างพืชมุไม้มีชีวิตเพื่อปลูกในอุทยานจำนวน 118 หมายเลขพืชมุไม้ ประมาณ 74 ชนิด (บาง หมายเลขต่อกลุ่มเดียวกันเดียวแยกตอก จึงสามารถระบุชนิดได้) ตัวอย่างพืชมุไม้แห้ง 13 หมายเลขพืชมุไม้ -ปลูกอนุบาลตัวอย่างที่เก็บมาทั้งหมด พร้อมจัดทำป้ายชื่อติดที่กระถาง	อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีพืชที่ปลูกรวบรวมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน (SDG 15: Life on land) และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียนในขั้น Advanced Conservation Practitioner Accreditation ของ Botanic Gardens conservation international (BGCI)	n/a
0570001 บริการวิชาการ Support	**โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทิดทิพย์**	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	867493004000	650,000.00	0.00	0.00	0.00	28,986.00	20,969.00	0.00	49,955.00	250,170.00	7.69%	1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสนุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ขาย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยสนุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ขาย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสนาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ ออกประกอบที่ 3 - 5" จำนวน 1 ครั้ง 5. จัดประชุมกลุ่มสนาชิฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการงานที่ 4 - 6" จำนวน 1 ครั้ง 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทิดทิพย์จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทิดทิพย์จำนวน 1 ครั้ง 8. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในเยี่ยมเยียนพิจารณ์ให้ตรงแนนสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง	1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง รองวรวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2566 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสนุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 1 ครั้ง - หลักสูตร 5 ออคประกอบ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองวรวันที่ 9 - 12 มกราคม 2567 - หลักสูตร วิทยากลุ่ชรว (พื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองวรวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2567 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยสนุคลากรเข้าร่วมอบรม - หลักสูตร วิทยากลุ่ชรว (พื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุดรารานี รองวรวันที่ 23 - 26 มกราคม 2567 4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทิดทิพย์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567	ร้อยละ 25	งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสนุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ขาย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยสนุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ขาย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสนาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ ออกประกอบที่ 3 - 5" จำนวน 1 ครั้ง 5. จัดประชุมกลุ่มสนาชิฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการงานที่ 4 - 6" จำนวน 1 ครั้ง 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทิดทิพย์จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทิดทิพย์จำนวน 1 ครั้ง 8. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในเยี่ยมเยียนพิจารณ์ให้ตรงแนนสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง	1. เกิดเครือข่ายการทำงานของสนาชิก อพ.สธ. - งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองความพร้อมวิทยาลัยเทิดทิพย์และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ จัดจำนวน 2 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสนาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ ออกประกอบที่ 3 - 5" จำนวน 1 ครั้ง 5. จัดประชุมกลุ่มสนาชิฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการงานที่ 4 - 6" จำนวน 1 ครั้ง 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทิดทิพย์จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทิดทิพย์จำนวน 1 ครั้ง 8. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในเยี่ยมเยียนพิจารณ์ให้ตรงแนนสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง	1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรบรม อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสนุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ขาย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 3. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรบรม อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยสนุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ทางศูนย์แม่ขาย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดจำนวน 2 ครั้ง 4. จัดประชุมกลุ่มสนาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร "บริหารและจัดการ ออกประกอบที่ 3 - 5" จำนวน 1 ครั้ง 5. จัดประชุมกลุ่มสนาชิฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร "บริหารและจัดการงานที่ 4 - 6" จำนวน 1 ครั้ง 6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทิดทิพย์จำนวน 1 ครั้ง 7. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทิดทิพย์จำนวน 1 ครั้ง 8. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในเยี่ยมเยียนพิจารณ์ให้ตรงแนนสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง	1. จัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ครั้ง รองวรวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2566 2. เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหิดล โดยสนุคลากรเข้าร่วมอบรม อพ.สธ. - งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และอบรม อพ.สธ. - งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 3. มีการเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนสนาชิกเข้าสู่มาตรฐานในการดำเนินงาน อพ.สธ. - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	n/a